

PLAN DE TRABAJO HITO 2, COMPROMISO 9
REDISEÑO DEL DIRECTORIO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA
PLATAFORMA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

I. OBJETIVO GENERAL

Analizar y rediseñar el directorio de Servicios Públicos en la plataforma del Ministerio de Economía (asisehace.gt).

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- A. Analizar el contenido, interfaz, diseño, navegación, funcionalidad y atributos del sitio web <https://asisehace.gt>
- B. Presentar propuestas de mejora al contenido, interfaz, diseño, navegación, funcionalidad y atributos del sitio <https://asisehace.gt>
- C. Evaluar el sitio web servicios.gob.gt (Compromiso 7 del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018) para determinar su continuidad o fusión con asisehace.gt

III. INDICADORES

- A. Avances del Plan de Trabajo (Planificado, Ejecutado, diferencia en tiempo y presupuesto).
- B. Diseño del sitio web (espacio en blanco, espacio visual de los elementos, elementos balanceados, minimalismo, simplicidad, organización de la información, etc.)
- C. Factores de Navegación (facilidad de navegación, intuitividad, secuencia, limpieza, etc.)
- D. Contenido (Valor, claridad, tipos, legibilidad, mensajes, etc.)
- E. Estética (color, imágenes, distribución, actualidad, etc.)
- F. Funcionalidad.

IV. ACTIVIDADES

- A. Elaboración del Plan de Trabajo.
- B. Análisis del sitio web.
- C. Consenso de propuestas para el rediseño del sitio web.
- D. Rediseño del sitio web.
- E. Informe final y presentación de resultados.

V. ESTRATEGIAS

- A. Trabajar en forma estrecha y coordinada con el Ministerio de Economía.
- B. Utilizar herramientas de evaluación de sitios web.
- C. Realizar propuestas consensuadas, que agreguen valor al sitio web.
- D. Obtener la opinión de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología SENACYT, sobre el sitio web servicios.gob.gt
- E. Coordinar constantemente con Punto de Contacto (PoC) de Gobierno Abierto.

VI. RESPONSABILIDADES

No.	Actividad	Responsable	Fecha
01	Elaboración del Plan de Trabajo.	MINECO/GPAT	Abril 2019
02	Análisis del Directorio de Servicios Públicos en la Plataforma de MINECO.	MINECO/GPAT	Mayo 2019
03	Rediseño del Directorio de Servicios Públicos en la Plataforma de MINECO.	MINECO/GPAT	Junio-Julio 2019
04	Informe final y presentación de resultados.	GPAT/MINECO/INAP	Agosto 2019

VII. RECURSOS

No.	Recurso	Costo
01	Salón y refacciones para 20 personas durante 5 ocasiones (reuniones mensuales).	Q.6,500.00
02	Papel e impresos.	Q.5,000.00
	Total:	Q.11,500.00

VIII. CRONOGRAMA

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO																												
4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020																												
COMPROMISO No. 9 Nombre del compromiso: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA																												
Objetivo del Compromiso		Diseño e implementación de la Agenda de Servicios Públicos en Línea (Fase 1)																										
Responsable/s		Coordinador: Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia -GPAT- Entidades Responsables de los hitos: Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia -GPAT- Ministerio de Economía -MINECO- e Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- Hitos 1, MINECO y GPAT Hito 2, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- Hito 3.																										
Otros actores		Colaboración de otras instituciones que tienen relevancia en el tema. Organizaciones sociales y ciudadanos técnicos especializados que deseen colaborar en el																										
Tiempo de cumplimiento		Noviembre 2018-Agosto 2020																										
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	2018		2019												2020											
			N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A				
2	Hito: Re-diseño del directorio de servicios públicos en la plataforma del Ministerio de Economía.																											
	Reunión Inicial	abr-19																										
	Reunión de Trabajo 01	may-19																										
	Reunión de Trabajo 02	jun-19																										
	Reunión de Trabajo 03	jul-19																										
	Reunión Final	ago-19																										